Prilog 4 – Osnovne faze postupka vezanog za JPP projekat

Faza 1: Identifikacija i priprema prijedloga JPP projekta (3-12 mjeseci)

- Uspostavljanje radnog tijela (sa ili bez konsultanta)
- Budžet
- Priprema dinamičkog plana rada
- Priprema kratkog opisa projekta
- Izrada ili dopuna projektne dokumentacije
- Odluka o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP

Faza 2: Odabir privatnog partnera i potpisivanje JPP ugovora (6-18 mjeseci)

- Dopuna sastava radnog tijela (sa ili bez konsultanta)
- Budžet
- Revizija dinamičkog plana
- Priprema tenderske dokumentacije
- Javni poziv
- Evaluacija ponuda
- Pregovori
- Potpisivanje ugovora

Faza 3: Implementacija, nadzor i praćenje JPP projekta (kontinuirano za vrijeme trajanja ugovora)

- Uspostava institucionalnih kapaciteti za praćenje ugovora
- Praćenje implementacije ugovora u skladu sa kalendarom i indikatorima definisanim u ugovoru
- Izvještavanje prema nadležnom organu javnog partnera i javnosti