

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline – Kantonalna direkciju za ceste Zeničko-dobojskog kantona
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	71247000-1 Nadzor građevinskih radova	Direktni sporazum, broj obavještenja 1417-8-2-3/21	„AG konstrukt“ d.o.o. Žepče (IDB: 4219076770006)	Vrijednost ugovora bez PDV-a 3.900,00 KM.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	29.12.2020		Stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem radova „Izgradnja pješačke staze u Novom Šeheru R474 dionica M17- Novi Šeher-Crni Vrh“ po Ugovoru br.1 zaključenim u skladu sa Okvirnim sporazumom od 17.12.2020. godine

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe

