

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 7/10), na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 179. sjednici, održanoj dana 27.08.2014. godine, d o n o s i

## **ZAKLJUČAK**

### **I.**

Prihvata se Informacija o uvjetima za početak nastave u školskoj 2014/2015. godini u školama pogođenim poplavama i klizištima, broj: 10-38-10475-1/14., od 20.08.2014. godine, koja se prilaže uz ovaj zaključak i smatra njegovim sastavnim dijelom.

### **II.**

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-\_\_\_\_\_/14

Datum, 27.08.2014. godine

Z e n i c a

**PREMIJER**

*Munib Husejnagić, dipl.ing.maš.*

### **DOSTAVLJENO:**

1x Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport,

1x a/a.



Broj: 10-38-10475-1/14  
Zenica, 20.08.2014. godine

**Zeničko-dobojski kanton**  
**Vlada**

**Predmet:** Informacija o uvjetima za početak nastave u školskoj 2014/15. godini u školama pogođenim poplavama i klizištima

U cilju sagledavanja uvjeta za početak školske 2014/15. godine u školama Zeničko-dobojskog kantona prikupljene su informacije vezano za stanje objekata, putnih komunikacija, projekata sanacije i slično od škola pogođenih poplavama i klizištima.

Prikupljeni podaci su detaljno prikazani u tabelarnom pregledu koji je u prilogu ovog akta, a navedeni podaci mogu biti sažeto prezentirani kako slijedi:

1. **"Prva osnovna škola" Maglaj** – Nastava može početi **1.9.2014.** u matičnoj školi ako se radi u tri smjene i sa skraćenim časovima. U područnim školama nastava se može neometano odvijati. Radovi na sanaciji još nisu započeli – projekte finansira UNDP, SC i UNICEF.
2. **OŠ "Maglaj"** – Nije moguće izvođenje nastave u objektu A i objektu B matične škole, PŠ Bočinja, PŠ Ulišnjak i PŠ Bradići ukoliko se ne otklone nedostaci. Nastava u PŠ Tujnica i PŠ Liješnica može početi 1.9.2014. godine. Radovi na sanaciji još nisu započeli – projekte finansira UNDP, SC i UNICEF.
3. **Mješovita srednja škola Maglaj** – Nastava može u otežanim uslovima početi 1.9.2014. Problem je realizacija praktične nastave u učionicama jer su radionice uništene u poplavama – moguća kašnjenja sa realizacijom praktične nastave u skladu sa NPP-om. Školi hitno potrebni NPP-i za tehničke i stručne škole (plave i zelene knjige). Radovi na sanaciji su započeli – projekte finansira UNDP, SC i RETE.
4. **Gimnazija „Edhem Mulabdić“ Maglaj** – Nastava može u otežanim uslovima početi 1.9.2014. Radovi na sanaciji su započeli – projekte finansira UNDP, SC i RETE  
U školama u Maglaju postoji problem realizacije nastave TiZO-a, koja se do sada realizirala u gradskoj dvorani, koja je u poplavama uništena.
5. **OŠ "Ćamil Sijarić" Zenica** – Nastava može početi 1.9.2014., s tim da još uvijek nisu regulisani nanosi na putnim komunikacijama do područnih škola zbog klizišta (PŠ Kolići, PŠ Bistrica, PŠ Starina, PŠ Kovanići) kao i putni pravci prema naseljima Bistrica i Starina iz pravca Zenice što je problem za prevoz nastavnika do škola u ovim naseljima i djece koja pohađaju nastavu u centralnoj školi (viši razredi). Iz pravca Gladovića, Vranduka, Orahovice učenici mogu dolaziti u ČŠ jer su redovne autobuske linije. U poplavama je uništena sala za TIZO – projekte finansira UNDP, SC i CZ Zenica.
6. **MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Olovo** – Nastava može početi 1.9.2014.godine. Postoji problem realizacije nastave TiZO-a, jer sala je oštećena i nastava će se, u skladu sa vremenskim uslovima, održavati na školskom poligonu. Projekt sanacije finansira UNDP.

7. OŠ "Hasan Kikić" Solun, Olovo – Nastava može početi 1.9.2014.godine. Sanaciju finansira World Vision i Obrazovanje gradi BiH.
8. OŠ "Abdulvehab Ilhamija" Željezno Polje, Žepče – Početak školske godine ovisi o sanaciji putne komunikacije i vremenskim uvjetima. Radovi na sanaciji glavne putne komunikacije, koja je prekinuta, su u toku. Sanaciju objekta matične škole za realizaciju razredne nastave finansira Crveni krst/križ FBiH.
9. OŠ "Vareš" Vareš – Nastava može početi 1.9.2014. godine jer objekti matične i područnih škola nisu oštećeni, izuzev PŠ Ligatići, ali će se nastava za 12 učenika ove PŠ organizirati u prostoru mjesne zajednice

Iz naprijed navedenog vidljivo je da je procjena sa terena da nastava može u otežanim uslovima početi u većini škola. Imajući u vidu da je sigurnost učenika na prvom mjestu, prilikom donošenja odluke o početku ili odgađanju nastave treba posebno voditi računa da izvođene radova na sanaciji objekata u vrijeme dok nastava traje ne smije dovesti u pitanje sigurnost učenika.

S poštovanjem,

DOSTAVLJENO:

1 x Naslovu

2 x a/a (PZ)



MINISTAR  
Mirko Trifunović



Bosna i Hercegovina, Zenica, Kućukovići br. 2

Tel: 032/243-120, fax: 243-123

e-mail [min.obrazovanje@zdk.ba](mailto:min.obrazovanje@zdk.ba)

**Tabelarni pregled stanja objekata i putnih komunikacija za početak školske 2014/15. godine u školam pogođenim poplavama**

| Općina | Škola                | Stanje objekta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Projekti sanacije                                                                                               | Planirani rok izvršenja radova      | Prijevoz/putna komunikacija                 | Mogućnost organiziranja nastave                                                                                                                                                                                                                                                      | Napomena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maglaj | „Prva osnovna škola“ | <b>Matična škola:</b><br><br>Radovi na sanaciji objekta još nisu počeli (na dan 18.08.2014.). Očekuje se imenovanje izvođača radova i početak obnove u toku sedmice. Na spratu je raspoloživo 7 učionica, kao i 4 obnovljene učionice u prizemlju objekta, i sve se mogu koristiti za odvijanje nastave. U toku su radovi na obnovi fiskulturne dvorane. Nastava se može odvijati | UNDP - sanacija prizemlja zgrade i utopljavanje škole i adaptacija centralnog grijanja                          | nepoznato<br>nepoznato<br>nepoznato | Prijevoz učenika može funkcionirati uredno. | <b>Matična škola:</b><br><br>Nastava se može organizirati u tri smjene (koristeći raspoloživi prostor) uz skraćanje časova na 30 minuta. Problem mogu predstavljati građevinski radovi koji su planirani u narednom periodu i koji mogu utjecati na sigurnost učenika i zaposlenika. | Prijedlog je da se početak nastave uskladi u svim školama na području općine. Ako se početak nastave prolongira za određeno vrijeme, predlažemo da Ministarstvo obrazovanja ZDK donese odluku o skraćanju nastavne godine i smanjenju potrebnih radnih dana za ostvarenje NPP-a (u skladu sa članom 32. i 33. Zakona o osnovnoj školi). |
|        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Save the Children – nabavka namještaja i opreme za školsku kuhinju i nabavka materijala za adaptaciju PŠ Kosova |                                     |                                             | <b>Područne škole:</b><br><br>Nastava u područnim školama može se organizirati nesmetano, bez skraćanja časova.                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |
|--|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                   | <p>isključivo pod uslovom da se radi u tri smjene (prema prijedlogu koji je upućen Ministarstvu).</p> <p><b>Područne škole (Kosova, Moševac, Ravna i Jablanica):</b></p> <p>Objekti područnih škola nisu oštećeni i spremni su za početak nastave. U ovim objektima nastava se može odvijati nesmetano.</p> | UNICEF-<br>nabavka<br>namještaja za školu                                                   |                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |
|  | JU OŠ<br>"Maglaj" | <p><b>Matična škola- stara zgrada (objekat A)</b></p> <p>U toku su pripremni radovi (obijanje maltera i vađenje podova) u prizemlju objekta. Na spratu postoji 7 raspoloživih kabineta za izvođenje nastave sa napomenom da je napukao zid u</p>                                                            | <p>UNDP- sanacija objekta A prizemlje</p> <p><b>SAVE THE CHILDREN</b> – školska kuhinja</p> | <p>Početak augusta- kraj septembra</p> <p>Nema roka još uvijek se provode tenderske procedure</p> | Uredno | <p>Nije moguće izvođenje nastave u objektu A i objektu B matične škole, PŠ Bočinja, PŠ Ulišnjak i PŠ Bradići ukoliko se ne otklone nedostaci, a nastava u PŠ Tujnica i PŠ Liješnica može početi 1.9.2014. godine</p> | <p>Svi započeti projekti UNDP- a se sporo odvijaju kao i projekat Save the Children također iako su blagovremeno dati svi podaci. Za PŠ Bočinja niko ne pokazuje interes.</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                       |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>nekoliko prostorija jer su srušeni stubovi u prizemlju. Mokri čvorovi za učenike su u prizemlju objekta i nisu sanirani. Na spratu postoji samo jedan nastavnički mokri čvor koji je u funkciji. Za učenike nema alternativnog mokrog čvora.</p> <p><b>Matična škola-nova zgrada (objekat B)</b></p> <p>U toku su pripremni radovi (obijanje maltera i vađenje podova) u podrumu. prizemlju i prvom spratu. Nema nijedna raspoloživa prostorija za izvođenje nastave. Mokri čvorovi za učenike u prizemlju nisu u funkciji kao ni nastavnički na</p> | <p>UNDP- sanacija objekta B prizemlje i podrum</p> | <p>Početak augusta-kraj septembra</p> |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |               |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|--|--|
|  |  | <p>spratu. Kotlovnica je u prizemlju i nije sanirana. Ista napaja oba objekta škole (A i B). Gradska dvorana koja se koristi za izvođenje nastave TiZO također nije sanirana</p> <p>Ne postoji vanjska stolarija na objektu škole jer je istu u potpunosti izvadio izvođač radova, a ista se još ne postavlja. U centralnoj školi još nije počeo sa realizacijom projekat SCI.</p> <p><b>PŠ Bočinja</b></p> <p>U ovoj školi još ništa nije urađeno niti ima donacija za istu. Vijeće MZ Bočinja ne žele da djeca budu dislocirana iz ovog mjesta za izvođenje nastave. Kao alternativu ponudili su Mjesni dom kulture do</p> |  |  | Uredan prevoz |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|--|--|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |               |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|
|  |  | <p>sanacije ili izgradnje novog objekta školske zgrade. Napominjemo da škola posjeduje novoizrađenu projektnu dokumentaciju doniranu od Arhitektonskog biroa "Bostjančić" iz Zenice. Očekuje se posjeta Ministra i predsjedavajućeg Skupštine ZDK po pitanju ove škole.</p> <p><b>PŠ Ulišnjak</b><br/>Potrebno je još uraditi podove i krečenje unutrašnjeg prostora objekta, a zatim ga opremiti potrebnim i adekvatnim namještajem. Neophodno je riješiti vodosnabdijevanje škole iz školskog bunara sa napomenom da</p> | <p><b>SAVE THE CHILDREN-</b><br/>sanacija grijanja</p> <p><b>Holandski studenti "Out of area"-</b><br/>projekat u vrijednosti od 31.000 KM realiziran i obuhvatio sanaciju stolarije, malterisanje, postavku sanitarija i keramike. Ostalo je još da se prostorije okreće i ugradi</p> | <p>NEMA ROKA U TOKU<br/>TENDERSKE<br/>PROCEDURE</p> <p>PROJEKAT<br/>ZAVRŠEN U<br/>PREDVIĐENOM<br/>ROKU-AUGUST</p> | Uredan prevoz |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |  |                                                                                                                                                   |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | <p>voda nije za piće već je tehnička. Za ovo je neophodna petostepena pumpa za vodu sa rezervoarom i svim ostalim pratećim dijelovima. Nije saniran službeni stan koji je u sklopu školskog objekta i površine je 45 m<sup>2</sup> i predstavlja veliki problem jer ga mještani devastiraju a nije moguće urediti eksterijer škole ni vanjsku fasadu bez adaptacije i ovog prostora. Školski poligon za izvođenje nastave TiZO još nije saniran od majskih poplava jer za ovaj posao treba teška mehanizacija. Projekat SCI nije još uvijek otpočet za ovu školu.</p> | grijanje |  | <p><b>Uredan prevoz od PŠ Bradići prema Centralnoj školi, ali je putni pravac iz Donjih Bradića prema PŠ Bradići neprohodan zbog klizišta</b></p> |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |           |                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |
|--|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                         | <p><b>PŠ Bradići</b><br/>Hitno je potrebna sanacija školske kanalizacije sa izgradnjom septičke jame jer je začepljena. Sa ovim problemom je direktor Škole i ranije upozoravao MONKS ZDK. Rješavanjem ovog problema nastava bi mogla početi navrijeme.</p> <p><b>PŠ Tujnica i PŠ Liješnica</b> su spremne za početak nastave jer nisu imale nikakvih oštećenja.</p> |                                                                                                                                           |           |                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |
|  | Mješovita srednja škola | Školska zgrada sa gimnazijom (jedan objekat), prizemlje objekta značajno uništeno (četiri učionice, kancelarije uprave, zbornica, kotlovnica, biblioteka sa oko 3000 knjiga, tri prostorije za                                                                                                                                                                       | UNDP – zamjena podova, vanjske i unutarnje stolarije i krečenje prizemlja, sanacija kotlovnice i zamjena kotlova (2 nova kotla na pelet). | 4.9.2014. | Ne očekuju se problemi sa prevozom učenika. | Na prvom i drugom spratu je moguće organizirati nastavu. Javlja se problem realizacije praktične nastave u učionicama – moguća kašnjenja sa realizacijom praktične nastave u | Nastava može u otežanim uslovima početi 1.9.2014. Školi hitno potrebni NPP-i za tehničke i stručne škole (plave i zelene knjige). |

|  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                               |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                   | nastavu TIZO-a (kabinet i dvije svlačionice), tri mokra čvora i radionice za praktičnu nastavu). Prvi i drugi sprat su u funkciji.                                                                                                                                                                    | Save the Children – nabavka namještaja za zbornicu i kancelarije uprave te knjiga za biblioteku (lektira)                                 | Nakon završetka radova UNDP-a |                                             | skladu sa NPP-om. Zbog činjenice da se nastava TiZO održavala u gradskoj dvorani koja je u poplavama uništena, nastava će se, u skladu sa vremenskim uslovima, održavati na školskom poligonu.                                          |                                                                                                                                                                                                     |
|  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RETE – opremanje laboratorija za prirodne nauke (kabinet u prizemlju)                                                                     | Nakon završetka radova UNDP-a |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |
|  | <b>Gimnazija „Edhem Mulabdić“</b> | Školska zgrada sa MSS (jedan objekt), prizemlje objekta značajno uništeno: četiri učionice – zajedničke, četiri kancelarije (sekretar, računovođa, pedagog, i direktor), zbornica – zajednička, kotlovnica – zajednička, biblioteka sa oko 3000 knjiga – zajednička, tri prostorije za nastavu TIZO-a | UNDP – zamjena podova, vanjske i unutarnje stolarije i krečenje prizemlja, sanacija kotlovnice i zamjena kotlova (2 nova kotla na pelet). | 4.9.2014.                     | Ne očekuju se problemi sa prevozom učenika. | Na prvom i drugom spratu je moguće organizirati nastavu. Zbog činjenice da se nastava TiZO-a održavala u gradskoj dvorani koja je u poplavama uništena, nastava će se, u skladu sa vremenskim uslovima, održavati na školskom poligonu. | Nastava može u otežanim uslovima početi 1.9.2014. u 2 smjene. Direktor Amiru Ruviću ističe mandat 25.8.2014., imenovana nova direktorica, Amela Hidić, profesorica bosanskog jezika i književnosti. |
|  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Save the Children – nabavka namještaja za zbornicu i kancelarije te knjiga za biblioteku                                                  | Nakon završetka radova UNDP-a |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |

|        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|        |                              | (kabinet i dvije svlačionice) – zajedničko, tri mokra čvora – zajednička. Prvi i drugi sprat su u funkciji.                                                                                                                                                                                                                                  | (lektira)                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RETE – opremanje laboratorija za prirodne nauke (kabinet u prizemlju)                                                                                                        | Nakon završetka radova UNDP-a                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Zenica | <b>JU OŠ "Čamil Sijarić"</b> | <b>Centralna škola-</b> uništena sala za tjelesni odgoj (parket i sportski rekviziti). Alternativa je korištenje male sale i učionica u zimskom periodu. a u prilikama kada bude lijepo vrijeme koristilo bi se igralište. Nije bilo organizacija koje su započele projekte. UNDP i Save the Children su pokazali interes ali još ništa nije | <b>UNDP-</b> SANACIJA SALE <b>SAVE THE CHILDREN-</b> NABAVKA NAMJEŠTAJA. Tehničke opreme i peći na čvrsto gorivo za PŠ Orahovica <b>CZ Zenica-</b> sanacija nanosa (obećano) | Rokovi nisu precizirani jer se ništa konkretno nije uradilo. Škola je blagovremeno dostavila sve podatke i izvršila svoje obaveze. | Prevoz do ČŠ je onemogućen za djecu sa područja Bistrice, Starine, Kolića i Smajića. Od 18.08.2014. osposobljen je autobuski prevoz za Šeriće, Vukotiče, Koliće i Jastrebac. Nastavnicima je onemogućen prevoz do PŠ Bistrica i Starnina, a djeca ne mogu zbog klizišta vozariti do PŠ Kolići | Nastava će početi navrijeme s tim da još uvijek nisu regulisani nanosi na putnim komunikacijama do područnih škola zbog klizišta (PŠ Kolići, PŠ Bistrica, PŠ Starina, PŠ Kovanići) kako i putni pravci prema naseljima Bistrica i Starina iz pravca Zenice što je problem za prevoz nastavnika do škola u ovim naseljima i djece koja pohađaju |  |

|       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                      |                                                    |                                                                                                                                                        |                                            |
|-------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|       |  | <p>započeto. Sve se odvijalo na usmenom nivou bez posjeta, premjeravanja prostora, izrade projekta i rokova za sanaciju. Prilaz do škole još uvijek nije u potpunosti saniran jer su nanosi bili visoki i do 1 m.</p> <p><b>Objekti područnih škola</b> (10 škola) u funkciji. Očekuju se manji zahtjevi kada je u pitanju krečenje, prilaz školskim objektima, popravka krovova, vodovoda. Od sredstava Save the Children planirana je nabavka peći na čvrsto gorivo za PŠ Orahovica.</p> |      |                                                                      |                                                    | <p>nastavu u centralnoj školi (viši razredi). Iz pravca Gladovića, Vranduka, Orahovice učenici mogu dolaziti u ČŠ jer su redovne autobuske linije.</p> |                                            |
| Olovo |  | <p>Majske poplave su oštetile učionice na prvom spratu i salu za tjelesni i zdravstveni odgoj.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNDP | <p>01.09.2014.godina<br/>31.12.2014.godina<br/>01.09.2015.godina</p> | <p>Ne očekuju se problemi sa prevozom učenika.</p> | <p>Moguće je organizirati nastavu u školskoj 2014/2015.godini u preostalim</p>                                                                         | <p>Nastava može početi 1.9.2014.godine</p> |

|  |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                         |                                         |                                                                                                                                                                   |  |
|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <b>MSŠ "Musa Ćazim Ćatić"</b> | <p>od kojih četiri učionice i sportska sala do sada nisu sanirane i nisu u funkciji.</p> <p>Projekat sanacije škole od strane UNDP se planira realizirati u tri faze: Prva faza sadrži radove na sanaciji oštećenih učionica (rok početak školske godine), druga faza sadrži radove na zamjeni stolarije (rok do kraja kalendarske 2014.godine) i treća faza sadrži postavljanje fasade na školski objekat (rok kraj školske 2014/15. godine).</p> |                                                                                                |                         |                                         | učionicama. Javlja se problem realizacije nastave iz TiZO, jer sala je oštećena i nastava će se, u skladu sa vremenskim uslovima, održavati na školskom poligonu. |  |
|  | <b>OŠ "Hasan Kikić" Solun</b> | <p><b>Matična škola</b></p> <p>Na objektu centralne škole potrebno je uraditi sanaciju dijela fasade koja je oštećena poplavama. Potrebno je uraditi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Organizacija World Vision u narednom periodu donirat će građevinski materijal za ovu sanaciju. | <b>Rok nije utvrđen</b> | Putna komunikacija se neometano odvija. | Nastava će se neometano početi realizirati u zakonski predviđenom roku                                                                                            |  |

|        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                   | sanaciju<br>svlačionica u sali<br>za TiZO u<br>centralnoj školi.                                                                                                                                                                                  | Sanaciju<br>svlačionica<br>uradit će<br>organizacija<br>„Obrazovanje<br>gradi BiH“.                                    | Do početka<br>školske<br>2014/2015.<br>godine                                                              |                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kakanj | OŠ „15.<br>april“                 | -Planirano<br>krećenje<br>prizemnih<br>prostorija.<br>-Donacija<br>namještaja za<br>dvije učionice.<br><br>Dvije učionice u<br>matičnoj školi bit<br>će detaljno<br>renovirane.                                                                   | World Vision<br><br>Donator je<br>anoniman.                                                                            | Do početka<br>školske<br>2014/2015.<br>godine                                                              | Putna komunikacija<br>se neometano<br>odvija.                                | Nastava će se<br>neometano početi<br>realizirati u<br>zakonski<br>predviđenom roku.              | Put do PŠ<br>Sebuje trenutno<br>je saniran, ali<br>postoji opasnost<br>od ponovnog<br>prekida u<br>slučaju<br>obimnijih<br>padavina.<br>Potrebna je<br>sanacija<br>podrumskih<br>prostorija i<br>jedne radionice<br>u prizemlju<br>škole. |
| Žepče  | JU OŠ<br>"Abdulvehab<br>Ilhamija" | Objekti škole na<br>Ravnama udaljeni<br>su 200 m od<br>klizišta. Glavna<br>škola nije<br>oštećena, ali je<br>„mala škola“, u<br>kojoj se realizira<br>razredna nastava,<br>oštećena.<br>Potrebno je uraditi<br>sanaciju objekta<br>„male škole“ u | Aplicirano je<br>Federalnom<br>crvenom križu<br>za sanaciju<br>„male škole“ na<br>Ravnama i<br>projekat je<br>odobren. | Unutarnji radovi<br>do početka<br>školske godine, a<br>ojačanje temelja<br>poslije sanacije<br>unutarnjeg. | Glavna<br>komunikacija je<br>prekinuta . Radovi<br>na sanaciji su u<br>toku. | Početak školske<br>godine ovisi o<br>sanaciji putne<br>komunikacije i<br>vremenskim<br>uvjetima. | Direktor ističe<br>da će na<br>odvijanje<br>nastave utjecati<br>vremenski<br>uvjeti, jer kada<br>je kišovito ,<br>sigurnost djece<br>je ugrožena.                                                                                         |

|       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |   |                               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |
|-------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                         | smislu ojačanja temelja i sanacije pukotina.                                                                                                                                                                                                                                          |                |   |                               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |
| Vareš | <b>OŠ "Vareš" Vareš</b> | Objekti matične i područnih škola su u dobrom, osim PŠ Ligatići gdje je zgrada napukla tako da je nastava u junu izmještena u prostor mjesne zajednice. Stanje objekata PŠ Ligatići je nepromijenjeno tako da će se nastava u šk. 2014/15 godini započeti u prostoru mjesne zajednice | Nema projekata | - | Putne komunikacije u funkciji | Nastava može početi u prostoru mjesne zajednice koje je u toku raspusta okrećen, postavljene peći za grijanje i školska tabla. Nastavu u PŠ Ligatići pohađa 12 učenika. | Potrebno je saniranje objekta PŠ Ligatići ali se nastava može odvijati u alternativnom prostoru |

PREGLED brojnog stanja učenika u školskoj 2013./2014.god. sa poplavljenih područja

**ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON**

| ŠKOLA/OPĆINA | Matične škole<br>Područne škole | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | Uk |
|--------------|---------------------------------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|----|
|--------------|---------------------------------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|----|

**Kakanj**

|                        |                         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|------------------------|-------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| OŠ "15. april" - Doboј | Matična škola           | 42 | 43 | 39 | 21 | 37 | 40 | 40 | 37 | 41 | 340 |
| OŠ "15. april" - Doboј | PŠ Naselje "TE" VIII r. | 9  | 15 | 19 | 10 | 19 | 10 | 22 | 21 | 23 | 148 |
| OŠ "15. april" - Doboј | PŠ "Čatići"             | 15 | 6  | 12 | 13 | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  | 51  |
| OŠ "15. april" - Doboј | PŠ "Slapnica"           | 2  | 5  | 1  | 2  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 14  |
| OŠ "15. april" - Doboј | PŠ "Gora"               | 2  | 4  | 0  | 9  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 16  |
| OŠ "15. april" - Doboј | PŠ "Sebinje"            | 1  | 1  | 0  | 2  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 5   |
| Ukupno z a školu :     |                         | 71 | 74 | 71 | 57 | 67 | 50 | 62 | 58 | 64 | 574 |

**Maglaj**

|                           |                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|---------------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Prva osnovna škola Maglaj | Specijalno odjeljenje | 2   | 1   | 0   | 0   | 3   | 0   | 0   | 2   | 0   | 8    |
| Prva osnovna škola Maglaj | Matična škola         | 36  | 36  | 53  | 34  | 57  | 82  | 100 | 97  | 96  | 591  |
| Prva osnovna škola Maglaj | PŠ "Kosova"           | 21  | 15  | 17  | 16  | 15  | 0   | 0   | 0   | 0   | 84   |
| Prva osnovna škola Maglaj | PŠ "Moševac"          | 20  | 14  | 17  | 9   | 15  | 0   | 0   | 0   | 0   | 75   |
| Prva osnovna škola Maglaj | PŠ "Ravna"            | 7   | 11  | 11  | 7   | 6   | 0   | 0   | 0   | 0   | 42   |
| Prva osnovna škola Maglaj | PŠ "Jablanica"        | 7   | 7   | 7   | 8   | 14  | 0   | 0   | 0   | 0   | 43   |
| Ukupno z a školu :        |                       | 91  | 83  | 105 | 74  | 107 | 82  | 100 | 97  | 96  | 835  |
| OŠ "Maglaj"               | Matična škola         | 48  | 35  | 48  | 32  | 32  | 64  | 81  | 84  | 125 | 549  |
| OŠ "Maglaj"               | PŠ "Liješnica"        | 6   | 3   | 15  | 11  | 6   | 0   | 0   | 0   | 0   | 41   |
| OŠ "Maglaj"               | PŠ "Tujnica"          | 4   | 9   | 6   | 4   | 3   | 0   | 0   | 0   | 0   | 26   |
| OŠ "Maglaj"               | PŠ "Bradići"          | 5   | 6   | 9   | 8   | 5   | 0   | 0   | 0   | 0   | 33   |
| OŠ "Maglaj"               | PŠ "Ulišnjak"         | 7   | 9   | 13  | 12  | 11  | 0   | 0   | 0   | 0   | 52   |
| OŠ "Maglaj"               | PŠ "Bočinja Donja"    | 1   | 2   | 4   | 9   | 5   | 0   | 0   | 0   | 0   | 21   |
| Ukupno z a školu :        |                       | 71  | 64  | 95  | 76  | 62  | 64  | 81  | 84  | 125 | 722  |
| <b>UKUPNO ZA OPĆINU :</b> |                       | 162 | 147 | 200 | 150 | 169 | 146 | 181 | 181 | 221 | 1557 |

**Olovo**

|                          |                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|--------------------------|-----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| OŠ "Hasan Kikić" - Solun | Matična škola               | 7  | 8  | 8  | 16 | 22 | 21 | 28 | 27 | 26 | 163 |
| OŠ "Hasan Kikić" - Solun | PŠ "Careva Čuprija" VIII r. | 11 | 4  | 11 | 10 | 15 | 10 | 22 | 29 | 19 | 131 |
| OŠ "Hasan Kikić" - Solun | PŠ "Čuništa"                | 5  | 4  | 6  | 9  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 24  |
| OŠ "Hasan Kikić" - Solun | PŠ "Milankovići"            | 4  | 0  | 3  | 0  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 11  |
| OŠ "Hasan Kikić" - Solun | PŠ "Jelaške"                | 8  | 7  | 6  | 12 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 33  |
| OŠ "Hasan Kikić" - Solun | PŠ "Kamensko"               | 3  | 4  | 3  | 4  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 18  |
| Ukupno z a školu :       |                             | 38 | 27 | 37 | 51 | 45 | 31 | 50 | 56 | 45 | 380 |

|                    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|--------------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
|                    | Specijalni odjeli | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 0  | 2   |
| OŠ "Vareš"         | Matična škola     | 28 | 26 | 31 | 23 | 30 | 41 | 42 | 51 | 42 | 314 |
| OŠ "Vareš"         | PŠ "Ligatići"     | 1  | 1  | 2  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 5   |
| OŠ "Vareš"         | PŠ "Dragovići"    | 3  | 1  | 3  | 1  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 12  |
| OŠ "Vareš"         | PŠ "Pogar"        | 0  | 0  | 1  | 2  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 5   |
| OŠ "Vareš"         | PŠ "Pržići"       | 2  | 1  | 0  | 2  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 7   |
| OŠ "Vareš"         | PŠ "Vijaka"       | 1  | 1  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4   |
| OŠ "Vareš"         | PŠ "Očevija"      | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1   |
| Ukupno z a školu : |                   | 35 | 31 | 39 | 29 | 38 | 41 | 42 | 51 | 42 | 348 |

|                             |                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|-----------------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| OŠ "Čamil Sijarić" - Nemila | Matična škola     | 16  | 33  | 28  | 20  | 20  | 173 | 189 | 171 | 185 | 835  |
| OŠ "Čamil Sijarić" - Nemila | PŠ "Orahovica"    | 22  | 40  | 34  | 34  | 36  | 0   | 0   | 0   | 0   | 166  |
| OŠ "Čamil Sijarić" - Nemila | PŠ "Vukotiči"     | 20  | 0   | 0   | 18  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 38   |
| OŠ "Čamil Sijarić" - Nemila | PŠ "Vukotiči"     | 20  | 16  | 14  | 18  | 14  | 0   | 0   | 0   | 0   | 82   |
| OŠ "Čamil Sijarić" - Nemila | PŠ "Šerići"       | 15  | 14  | 18  | 18  | 12  | 0   | 0   | 0   | 0   | 77   |
| OŠ "Čamil Sijarić" - Nemila | PŠ "Kolići"       | 10  | 15  | 9   | 8   | 15  | 0   | 0   | 0   | 0   | 57   |
| OŠ "Čamil Sijarić" - Nemila | PŠ "Topčić Polje" | 7   | 6   | 7   | 15  | 13  | 0   | 0   | 0   | 0   | 48   |
| OŠ "Čamil Sijarić" - Nemila | PŠ "Starina"      | 7   | 12  | 12  | 9   | 14  | 0   | 0   | 0   | 0   | 54   |
| OŠ "Čamil Sijarić" - Nemila | PŠ "Kovanići"     | 2   | 3   | 5   | 4   | 5   | 0   | 0   | 0   | 0   | 19   |
| OŠ "Čamil Sijarić" - Nemila | PŠ "Vranduk"      | 13  | 10  | 18  | 11  | 16  | 0   | 0   | 0   | 0   | 68   |
| OŠ "Čamil Sijarić" - Nemila | PŠ "Gladovići"    | 3   | 3   | 10  | 2   | 6   | 0   | 0   | 0   | 0   | 24   |
| OŠ "Čamil Sijarić" - Nemila | PŠ "Bistrica"     | 6   | 4   | 14  | 8   | 13  | 0   | 0   | 0   | 0   | 45   |
| Ukupno z a školu :          |                   | 121 | 156 | 169 | 147 | 164 | 173 | 189 | 171 | 185 | 1475 |
| UKUPNO ZA OPĆINU :          |                   | 262 | 312 | 338 | 312 | 328 | 346 | 378 | 342 | 370 | 2988 |

|                              |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
|                              | I   | II  | III | IV  | V   | VI  | VII | VIII | IX  | Uk  |
| UKUPNO ZA KANTON (REDOVNE) : | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427  | 427 | 427 |

#### Žepče

|                                           |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|-------------------------------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| OŠ "Abdulvehab Ilhamija" - Željezno polje | Matična škola  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 572 |
|                                           | PŠ "Biljevina" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| Ukupno z a školu :                        |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |

#### Maglaj

|                                   |  |     |     |     |     |      |
|-----------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|------|
|                                   |  | I   | II  | III | IV  | Uk   |
| Gimnazija "Edhem Mulabdić" Maglaj |  | 48  | 52  | 96  | 104 | 300  |
| Mješovita srednja škola Maglaj    |  | 152 | 144 | 289 | 136 | 721  |
| UKUPNO ZA OPĆINU :                |  | 200 | 196 | 385 | 240 | 1021 |

#### Olovo

|                              |  |     |     |     |     |      |
|------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|------|
| MSŠ "Musa Čazim Ćatić" Olovo |  | 75  | 77  | 169 | 92  | 413  |
| UKUPNO ZA OPĆINU :           |  | 75  | 77  | 169 | 92  | 413  |
| UKUPNO ZA KANTON             |  | 275 | 273 | 554 | 332 | 1434 |