

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10) i člana 31. i 45. stav (4) Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 3/19), na prijedlog Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 21. sjednici, održanoj dana 18.09.2019. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Usvaja se Izvještaj o realizaciji Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za period januar - juni 2019. godine, Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona i čini sastavni dio ovog zaključka.

II.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____/19
Datum, 18.09.2019. godine
Z e n i c a

PREMIJER
po ovlaštenju

Mirnes Bašić

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za prostorno uređenje,
promet i komunikacije i zaštitu okoline,
1x Kantonalna direkcija za ceste,
1x Ministarstvo finansija,
1x a/a.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
ZENIČKO – DOBOJSKI KANTON
Ministarstvo za prostorno uređenje,
promet i komunikacije i zaštitu okoline
Kantonalna direkcija za ceste

IZVJEŠTAJ
o realizaciji Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje
regionalnih cesta za period januar – juni 2019.godine.

Avgust 2019. godine

UVOD

Zaključkom broj: 02-27-9568/19 od 06.06.2019. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona dala je saglasnost na Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2019. godinu (dalje u tekstu: Plan).

Sredstva za realizaciju Plana obezbjeđena su iz namjenskih sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj: 3/19).

Shodno odobrenim namjenskim sredstvima za realizaciju poslova zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta u 2019. godini, Kantonalna direkcija za ceste je uz saglasnost ministra Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, sačinila prijedlog Plana.

Na osnovu stanja regionalnih cesta na početku planskog perioda, a u skladu sa sredstvima planiranim na pozicijama tekućeg i vanrednog održavanja, izvršeni su sljedeći poslovi:

- građevinski radovi na redovnom održavanju regionalnih cesta, sa finansijskim pokazateljima za sve pojedinačne stavke građevinskih radova;
- potrebni radovi i aktivnosti na održavanju regionalnih cesta u zimskom periodu;
- listu prioriternih radova na rekonstrukciji i vanrednom održavanju regionalnih cesta sa planiranim vrijednostima sredstava;
- usluga stručno-tehničkog nadzora kod izvršenja ugovorenih građevinskih radova;
- izrada projektne dokumentacije za planirane poslove rekonstrukcije i izgradnje cesta i cestovnih objekata.

Izvršenje poslova redovnog i vanrednog održavanja regionalnih cesta, povjereno je izvođačima radova, koji su odabrani nakon provedene javne licitacije definisane odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH, sa kojima je zaključen okvirni četverogodišnji Sporazum o uslovima i načinu održavanja regionalnih cesta.

Okvirni sporazum zaključen sa izvođačima radova sadržava jedinični cijenovnik potrebnih radova svih propisanih vidova održavanja regionalnih cesta na području Kantona.

Izrada projektno-tehničke dokumentacije i stručno-tehnički nadzor nad izvršenjem ugovorenih radova redovnog održavanja, radova rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta i cestovnih objekata, povjereni su preduzećima koja su odabrana u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.

Za izvršenje radova rekonstrukcije i izgradnje cesta prema Planu, izbor izvođača radova je izvršen u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH.

UTROŠAK SREDSTAVA

Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, u dijelu koji se odnosi na namjenska sredstva, planirana je vrijednost u iznosu od 17.000.000,00 KM i to:

Planirane aktivnosti	Planirana vrijednost utroška sredstava
I. Održavanje regionalnih cesta	7.000.000,00 KM
- zimsko održavanje regionalnih cesta 2019/2020.	1.275.880,00 KM
- ljetno održavanje regionalnih cesta	3.965.680,00 KM
- finansiranje ugovorenih obaveza iz 2018. godine	133.540,00 KM
- obnova i vanredno održavanje regionalnih cesta	1.624.900,00 KM
I.1 Rasvjeta tunela „Ponikve“ Vareš	12.000,00 KM
II. Rekonstrukcija i izgradnja cesta i cestovnih objekata, izrada	9.788.000,00 KM

projektne dokumentacije i stručno-tehnički nadzor	
- finansiranje ugovorenih obaveza iz 2018. godine	2.827.500,00 KM
- rekonstrukcija i izgradnja cesta i cestovnih objekata	6.690.000,00 KM
- izrada projektno-tehničke dokumentacije	270.500,00 KM
III. Nabavka opreme	50.000,00 KM
IV. Nabavka (Eksproprijacija) zemljišta	150.000,00 KM

Na poziciji “Tekućeg održavanja” (redovno održavanje cesta) - ekonomski kod 6137, utrošak sredstava u odnosu na planirana sredstva za posmatrani period iznosi 55,78 %, a na poziciji “Rekonstrukcije, izgradnje i projektovanja” – ekonomski kod 8216, procenat izvršenja je 30,06 %, i odnosi se na realizaciju zgovora iz prethodne godine.

Redovno održavanje regionalnih cesta se vrši kontinuirano i prema Planu, tako da će se većina planiranih radova realizovati do kraja godine.

Na poziciji rekonstrukcije, izgradnje i projektovanja izvršene su pripreme aktivnosti i pokrenuta je procedura implementacije za većinu planiranih projekata.

REALIZACIJA RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA REGIONALNIH CESTA

R.br.	Regionalna cesta	Utrošak sredstava /KM/
1	Redovno održavanje regionalnih cesta R 445 Lašva -Zenica-Nemila, R 441 Zenica-Vjetrenice, R413a Čajdraš-Ovnak R473 Nemila-Bistričak	57.178,60
2	Redovno održavanje regionalnih cesta R 474 M17-Noví Šeher-Tešanj-Jelah-granica Federacije i R465 M17-Žepče-Zavidovići-Maglaj -granica Federacije	48.224,52
3	Redovno održavanje regionalnih cesta R 466 Čatići-Kraljeva Sutjeska-Ponijeri , R 445 Bilješevo-Kakanj-Visoko-Podlugovi i R 443 Visoko-Kiseljak	203.849,72
4	Redovno održavanje regionalnih cesta R 444 Podlugovi-Breza-Vareš-Podkaminsko i R 444a Vareš-Pogar-Luke-Ratanj	66.325,90
5	Redovno održavanje regionalnih cesta R 467 Ribnica-Olovo-Han Pijesak i R 468 Olovo-Sokolac	296.984,67
6	Redovno održavanje regionalnih cesta R 466 Zavidovići-Kamenica-Ponijeri; R 467 Zavidovići-Ribnica i R 469 Ribnica-Banovići	269.187,00
7	Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 465 Žepče-Zavidovići-Maglaj ; R 474 M17-Noví Šeher-Tešanj-Jelah-gr.federacije	261,37
8	Stručno teh. nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 467 Ribnica-Olovo-Han Pijesak i R 468 Olovo-Sokolac	1.369,04
9	Stručno teh. nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 466 Čatići-Kraljeva Sutjeska-Ponijeri R 445 Bilješevo-Kakanj-Visoko-Podlugovi i R 433 A1-Visoko-Kiseljak	1.262,68
10	Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 467 Zavidovići-Ribnica, R 469 Ribnica-Banovići i R466 Zavidovići-Kamenica-Ponijeri	0,00

11	Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 444 Podlugovi-Breza-Vareš-Podkamensko i R 444a Vareš-Pogar-Luke-Ratanj	0,00
12	Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 445 Lašva -Zenica-Nemila, R 441 Zenica-Vjetrenice, R413a Čajdraš-Ovnak R473 Nemila-Bistričak	0,00
	SVEUKUPNO:	944.643,50

REALIZACIJA PROJEKATA OBNOVE I VANREDNOG ODRŽAVANJA

R.br	Dionice regionalnih cesta Zeničko-dobojskog kantona	Planirana sredstva /KM/	Utrošak sredstava/KM/	Status projekta
1.	R 466 Zavidovići – Kamenica - Ponijeri izgradnja pješačke staze od mosta na 6 km do osnovne škole “Gostović” Stručno-tehnički nadzor	100.000,00 5.000,00	0,00	Priprema projektne dokumentacije
2.	R 466 Zavidovići – Kamenica - Ponijeri Sanacija i modernizacija ceste sa izradom potpornih zidova Stručno-tehnički nadzor	200.000,00 10.000,00	0,00	Priprema projektne dokumentacije
3.	R 443 Visoko – Kiseljak (granica kantona) Sanacija i rehabilitacija ceste od Gradskih groblja prema Bucima stručno-tehnički nadzor	400.000,00 10.000,00	0,00	Priprema projektne dokumentacije
4.	R 444 dionica Breza - Vareš sanacija i rehabilitacija dijela ceste kroz općinu Vareš stručno-tehnički nadzor	100.000,00 5.000,00	0,00	Priprema projektne dokumentacije
5.	R 467 Zavidovići - Olovo postavljanje habajućeg sloja asfalta na zaobilaznici kroz općinu Olovo stručno-tehnički nadzor	100.000,00 5.000,00	0,00	Postupak javne nabavke u toku
6.	R 441 Vjetrenice-Zenica sanacija i modernizacija dijela ceste u dužini od 3,8 km stručno-tehnički nadzor	420.000,00 10.000,00	0,00	Priprema tenderske dokumentacije
7.	R 473 Nemila-Bistričak (granica Federacije) sanacija mosta Ograina stručno-tehnički nadzor	120.000,00 7.000,00	0,00	U toku pribavljanje dozvola
8.	Uspostavljanje prohodnosti i sanacija oštećenja na regionalnim cestama na području Grada Zenica oštećenih u elementarnim nepogodama 02. i 03. aprila 2019 godine. stručno-tehnički nadzor	127.900,00 5.000,00	0,00	Kontrola gradilišne dokumentacije

	Ukupno za obnovu i vanredno održavanje	1.567.900,00	0,00	
	Ukupno za stručno-tehnički nadzor	57.000,00		
	SVEUKUPNO	1.624.900,00		

REALIZACIJA RADOVA REKONSTRUKCIJE REGIONALNIH CESTA I MOSTOVA

R.b r	Dionice regionalnih cesta Zeničko-dobojskog kantona	Planirana sredstva /KM/	Utrošak sredstava/K M	Status projekta
1.	R 465 Zavidovići – Maglaj sanacija klizišta i izgradnja pješačke staze u naselju Ulišnjak, općina Maglaj nadzor na radovima izgradnje mosta	230.000,00 7.000,00	0,00	Postupak javne nabavke u toku
2.	R 465 Zavidovići – Maglaj modernizacija gradske ulice na sjevernom ulazu u Maglaj a koja je u sastavu regionalne ceste, na potezu od podvožnjaka do kružne raskrsnice stručno-tehnički nadzor	215.000,00 7.000,00	0,00	Priprema projektne dokumentac ije
3.	R 444 Podlugovi – Breza - Vareš sanacija klizišta na lokalitetu Šaš, sanacija i rehabilitacija ceste u zoni klizišta. stručno-tehnički nadzor	300.000,00 7.000,00	0,00	Priprema projektne dokumentac ije
4.	R 467 Olovo – Han Pijesak sanacija klizišta na STD 1 + 200 km stručno-tehnički nadzor	120.000,00 6.000,00	0,00	Postupak javne nabavke u toku
5.	R 468 Olovo - Sokolac - sanacija klizišta na stacionaži 0 + 150 km - stručno-tehnički nadzor	250.000,00 7.000,00	0,00	U toku pribavljanje dozvola
6.	R 474 Novi Šeher - Crni Vrh - Tešanj - sanacija klizišta broj 3. na lokalitetu Ćatin Greb - stručno-tehnički nadzor	400.000,00 7.000,00	0,00	U toku pribavljanje dozvola
7.	R 466 Kakanj – Kraljeva Sutjeska - izgradnja mosta na rijeci Trstionica u naselju Kr. Sutjeska, općina Kakanj - stručno-tehnički nadzor	200.000,00 7.000,00	0,00	U toku pribavljanje dozvola
8.	R 445 Bilješevo-Kakanj-Visoko- Podlugovi (granica Kantona) - izgradnja mosta na rijeci Bosni u naselju Modrinje – priključak na R 445 - stručno-tehnički nadzor	200.000,00 10.000,00	0,00	Analiza opravdanost i projekta
9.	R 466 Kakanj – Kraljeva Sutjeska - Ponijeri - rekonstrukcija dijela ceste kroz vikend naselje Ponijeri u dužini l = 1,90 km - stručno-tehnički nadzor	400.000,00 7.000,00	0,00	Priprema projektne dokumentac ije

10.	R 445 Visoko-Kakanj sanacija i modernizacija dijela ceste na dionici Moštre-Visoko stručno-tehnički nadzor	1.130.000,00 10.000,00	0,00	Postupak javne nabavke u toku
11.	R 467 Zavidovići - Olovo sanacija i modernizacija oštećenih dionica ceste stručno-tehnički nadzor	200.000,00 7.000,00	0,00	Priprema projektne dokumentacije
12.	R 444 Podlugovi-Breza-Vareš okončanje radova trajne sanacija klizišta Vrankamen stručno-tehnički nadzor	15.000,00 1.000,00	0,00	Priprema projektne dokumentacije
13.	R 467 Zavidovići – Vozuća - Olovo sanacija klizišta u naselju Vozuća stručno-tehnički nadzor	100.000,00 5.000,00	0,00	Priprema projektne dokumentacije
14.	R 413a Čajdraš – Ovnak (granica kantona) sanacija i modernizacija dijela ceste u dužini l = 2,00 km stručno-tehnički nadzor	115.000,00 5.000,00	0,00	Projekat u toku realizacije
15.	R 474 Perkovići-Novi Šeher R 465 Žepče-Zavidovići izgradnja pješačke staze na spoju sa magistralnom cestom M17 i kroz naseljena mjesta, izgradnja autobuskih stajališta u naseljenim mjestima. stručno-tehnički nadzor	250.000,00 7.000,00	0,00 0,00	Priprema projektne dokumentacije
16.	R 445 Zenica-Lašva nastavak radova na izgradnji GGM-a u sastavu regionalne ceste R 445 stručno-tehnički nadzor	2.000.000,00 15.000,00	0,00	Priprema aktivnosti u toku
17.	R 445 Kakanj – Visoko – Podlugovi (granica kantona) R 474 Tešanj – Jelah – Prnjavor (granica entiteta) nabavka i postavljanje vertikalne signalizacije ostale cestovne opreme stručno-tehnički nadzor	440.000,00 10.000,00	0,00	Postupak javne nabavke u toku
	Ukupno za projekte rekonstrukcije cesta i izgradnje cestovnih objekata Ukupno za stručno-tehnički nadzor SVEUKUPNO	6.565.000,00 125.000,00 6.690.000,00	0,00	

REALIZACIJA POSLOVA NA IZRADI PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

R. br	Dionice regionalnih cesta Zeničko-dobojskog kantona	Planirana sredstva /KM/	Utrošak sredstava/KM	Status projekta
-------	--	----------------------------	----------------------	-----------------

1.	R 466 Kakanj-Kraljeva Sutjeska izrada projektne dokumentacije za novi most na r. Trstionica, K. Sutjeska	10.000,00	0,00	Ugovor realizovan, plaćanje u julu 2019
2.	R 466 Kakanj-Kraljeva Sutjeska – Ratanj - Ponijeri izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju dionice ceste kroz naselje Ponijeri u dužini l = 2,00 km	7.000,00	0,00	Priprema tenderske dokumentacije
3.	R 445 dionica Kakanj – Visoko – Podlugovi (granica Kantona) ispitivanje nosivosti mosta na r. Bosni, mjesto Doboj općina Kakanj	20.000,00	0,00	Izrada projektnog zadatka u toku
4.	R 445 dionica Kakanj – Visoko – Podlugovi (granica Kantona) ispitivanje nosivosti mosta na r. Bosni, mjesto Čatići, općina Kakanj	20.000,00	0,00	Izrada projektnog zadatka u toku
5.	R 441 dionica Zenica-Vjetrenice (granica kantona) izrada Glavnog projekta konstruktivne faze rekonstrukcije klasične u kružnu raskrslu na spoju regionalnih cesta R 441 i R 413a	7.000,00	0,00	Priprema tenderske dokumentacije
6.	R 443 dionica Visoko-Kiseljak (granica kantona) izrada Glavnog projekta sanacije i rehabilitacije ceste	10.000,00	0,00	Izrada projektnog zadatka u toku
7.	R 467 dionica Zavidovići – Olovo izrada Glavnog projekta trajne sanacije klizišta na STD 25 + 250 km u naselju Vozuća.	20.000,00	0,00	Priprema tenderske dokumentacije
8.	R 467 dionica Zavidovići - Olovo izrada Glavnog projekta izmještanja dijela ceste prema r. Krivaja u cilju izrade servisne i priključne trake za romsko naselje u dužini l = 0,50 km.	7.000,00	0,00	Priprema tenderske dokumentacije
9.	R 444 dionica Podlugovi - Breza izrada Elaborata sanacije i rehabilitacije dijela ceste od granice kantona do prelaza ceste preko pruge u dužini l = 1.500,00 km.	7.000,00	0,00	Izrada projektnog zadatka u toku
10.	R466 dionica Zavidovići-Kamenica-Ponijeri izrada Glavnog projekta mosta na lokaciji potoka - STD 15+100 km	7.000,00	0,00	Izrada projektnog zadatka u toku
11.	R466 dionica Zavidovići-Kamenica-Ponijeri izrada Elaborata sanacije mosta na rijeci Gostović na STD 6+100 km	5.500,00	0,00	Izrada projektnog zadatka u toku
12.	R466 dionica Zavidovići-Kamenica-Ponijeri izrada Glavnog projekta mosta na lokaciji	7.000,00	0,00	Izrada projektnog zadatka u

	potoka - STD 12+200 km i			toku
13.	R 465 Zavidovići – Maglaj izrada projekta obnove i modernizacije kolovoza gradski ulica u Maglaju u sastavu regionalne ceste, na potezu od podvožnjaka do kružne raskrsnice	7.000,00	0,00	Izrada projektnog zadatka u toku
14.	R466 dionica Zavidovići-Kamenica-Ponijeri izrada Glavnog projekta mosta na rijeci Gostović na STD 15+800 km	20.000,00	0,00	Izrada projektnog zadatka u toku
15.	R 467 Olovo – Han Pijesak izrada Elaborata sanacije tunela u naselju Petrovići, općina Olovo	7.000,00	0,00	Izrada projektnog zadatka u toku
16.	R466 dionica Zavidovići-Kamenica-Ponijeri izrada Glavnog projekta pješačke staze od mosta na 6 km do osnovne škole	7.000,00	0,00	Izrada projektnog zadatka u toku
17.	R 467 Zavidovići - Olovo izrada Elaborata sanacije i rehabilitacije ceste u dužini l = 3,00 km	10.000,00	0,00	Izrada projektnog zadatka u toku
18.	R 443 Visoko – Kiseljak (granica kantona) izrada elaborate sanacije i rehabilitacije ceste od Gradskih grobalja prema Bucima	10.000,00	0,00	Izrada projektnog zadatka u toku
19.	R 474 Perkovići-Novi Šeher i R 465 Žepče-Zavidovići izrada projekta izgradnja pješačke staze na spoju sa magistralnom cestom M17 i kroz naseljena mjesta, izgradnja autobuskih stajališta u naseljenim mjestima.	10.000,00	0,00	Izrada projektnog zadatka u toku
20.	R466 dionica Zavidovići-Kamenica-Ponijeri izrada Elaborata sanacije i modernizacije ceste i projekta sanacije klizišta	10.000,00	0,00	Izrada projektnog zadatka u toku
21.	R 445 Zenica-Lašva izrada projekta za nastavak radova na izgradnji GGM-a u sastavu regionalne ceste R 445	20.000,00	0,00	Izrada projektnog zadatka u toku
22.	Revizija projektne dokumentacije Tehnički prijem cesta i cestovnih objekata	35.000,00 7.000,00	0,00	Izrada projektnog zadatka u toku
	SVEUKUPNO	270.500,00	0,00	

REKAPITULACIJA PLAN 2019/IZVRŠENJE I-VI 2019	Planirana sredstava /KM/	Izvršenje I-VI 2019 /KM/
I. Održavanje regionalnih cesta	7.000.000,00	1.952.408,87
Zimsko održavanje regionalnih cesta 2019/2020.godine	1.275.880,00	874.632,76
Redovno/ljetno održavanje regionalnih cesta	3.965.680,00	944.643,50
Finansiranje ugovorenih obaveza iz 2018. godine	133.540,00	133.132,61
Obnova i vanredno održavanje regionalnih cesta	1.624.900,00	0,00
I.1 Rasvjeta tunela „Ponikve“ Vareš	12.000,00	2.622,83
II. Rekonstrukcija i izgradnja cesta i cestovnih objekata, izrada projektne dokumentacije i stručno-tehnički nadzor	9.788.000,00	1.471.214,76
Finansiranje ugovorenih obaveza iz 2018. godine	2.827.500,00	1.471.214,76
Rekonstrukcija i izgradnja cesta i cestovnih objekata	6.690.000,00	0,00
Izrada projektno-tehničke dokumentacije	270.500,00	0,00
III. Nabavka opreme	50.000,00	38.844,00
IV. Nabavka (Eksproprijacija) zemljišta	150.000,00	0,00
Ukupno utrošeno u periodu januar-juni 2019.godine	17.000.000,00	3.465.090,46

Izvršenje namjenskih sredstava na redovnom održavanju cesta za period januar – juni 2019.godine iznosi 1.952.408,87 KM, a što je 55,78 % u odnosu na sredstva planirana Budžetom Zeničko-dobojskog kantona u posmatranom periodu.

Realizacija sredstava na rekonstrukciji i investicionom održavanju cesta za period januar – juni 2019. godine, odnosi se isključivo na prenos ugovorenih obaveza iz prethodne godine i iznosi 1.471.214,76 KM, a što je 30,06 % u odnosu na sredstva planirana Budžetom Zeničko-dobojskog kantona u posmatranom periodu.

Procenti i dinamika realizacije Plana i planiranih aktivnosti na održavanju, rekonstrukciji i izgradnji cesta, u direktnoj su korelaciji sa datumom donošenja i samog Plana za 2019.godinu, odnosno niži procenat izvršenja ostvaren je zbog kašnjenja u donošenju Plana, a što se desilo u junu mjesecu tekuće godine. Također, dužina trajanja procedura i primjena Zakona o javnim nabavkama BiH, znatno usporava i utiče na stepen realizacije Plana, odnosno na dinamiku izvođenja planiranih radova.

U izvještajnom periodu planirano je i proširenje materijalne osnove za rad i poboljšanja u funkcionisanju Kantonalne direkcije za ceste, te je u skladu sa članom 93. i 96. Zakona o cestama Federacije BiH („Službene novine FBiH“, broj: 12/10, 16/10 i 66/13), a na način propisan Zakonom o javnim nabavkama BiH, izvršena nabavka terenskog vozila u vrijednosti od 38.844,00 KM.

Broj: 12/08-27-9305-1/19.

Datum, 27.08.2019. godine

Zenica

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za prostorno uređenje,
promet i komunikacije i zaštitu okoline,
1x Kantonalna direkcija za ceste,

MINISTAR

1x Ministarstvo finansija,
1x a/a.

Arnel Isak

Obradio:
Rasim Kovač