
EBRD POTPISAO
UGOVOR S 

KONSULTANTOM

OBJAVLJEN 
TENDER ZA IZBOR 
KONSULTANTA ZA 

IZRADU PROJEKTNE 
DOKUMENTACIJE

TENDER ZA PODRŠKU 
PIU-u U PROCESU 
NABAVKE NOVE 

GASNE KOTLOVNICE

TENDER ZA NABAVKU 
KONSULTANTA ZA 

IZRADU PROJEKTNE 
DOKUMENTACIJE 
ZA IZGRADNJU 

GASOVODNE MREŽE U 
GRADU ZENICA

TENDER ZA NABAVKU 
KONSULTANTA ZA 
STRUČNI NADZOR 

PRI IZGRADNJI NOVE 
GASNE KOTLOVNICE 

I IZGRADNJI 
GASOVODNE MREŽE U 

GRADU ZENICA

PLAĆENI PENALI U 
IZNOSU OD
24.612,50 €

UKUPNO
PLAĆENI 

PENALI

Zadatak Konsultanta 
je pružanje podrške 
pri pripremi tehničkih 
dijelova tenderske do-
kumentacije za realizac-
iju Projekta

Za period od 
26.08.2018. do 
29.04.2022. 
godine

Rok za dostavu ponuda: 
22. februar 2022.

Pristigla Ponuda u tri 
puta većoj vrijednosti 
od procijenjene u Studiji 
izvodivosti

Za period od 31.10.2022. do 
28.04.2023.

Rok za dostavu ponuda: 
19. juli 2023.
Rok za izradu projektne 
dokumentacije je 6 mjeseci 
od potpisivanja Ugovora.

Rok za dostavu ponuda:  
20. oktobar 2023.
Rok za projektovanje i 
izgradnju nove kotlovnice 
je 580 kalendarskih dana 
od dana potpisivanja 
Ugovora.

Rok za dostavu ponuda:  
06. novembar 2023.

Rok za dostavu ponuda:  
02. juni 2023.
Glavni projekat sa 
revizijom je završen 04. 
oktobra. U novembru je 
planirana izrada tenderske 
dokumentacije za odabir 
izvođača radova.

Za period od 
29.04.2022. do 
31.10.2022 godine

2023.

IZNOS
KREDITA

PLAĆENI PENALI U 
IZNOSU OD

186.200,00 €

PLAĆENI PENALI U 
IZNOSU OD
25.437,50 €

2022.2021.

APRIL

APRIL

NOVEMBAR

POTPISAN UGOVOR  
O KREDITU

TENDER ZA 
IZVOĐENJE RADOVA 

PREMA STUDIJI
IZVODIVOSTI

OTVARANJE
PONUDA

2018.

JULI
21.

DECEMBAR FEBRUAR

236.250,00 €

1 mil. €

15

3

GRANT SREDSTVA

ROK OTPLATE

GRACE PERIOD

GODINA

GODINE

10
MILIONA EURA

IZNOS KREDITA

1

1 .

23. 
DECEMBAR

15. 
MAJ

17. 
AVGUST

24. 
MAJ

27. 
SEPTEMBAR

EBRD KREDIT
Projekat poboljšanja energetske 
efikasnosti u Bolnici Zenica

Projekat poboljšanja energetske efikasnosti u 
Bolnici Zenica obuhvata

U periodu od 2018. do 2022. vođene su aktivnosti
na implementaciji Projekta bez konkretnih 
rezultata, zbog čega su plaćeni penali.

Rekonstrukciju 
32.000 m2 
postojećih 
objekata 

Izgradnju 
novih 2.800 m2 

prostora

Izgradnju 
nove kotlovnice 

na gas

Izgradnju 
priključku na 
gasovodnu 

mrežu

Izgradnju 
primarne 

gasovodne mreže 
u dužini 3,3 km 


